

COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42

OGGETTO: ALLUVIONE 29 E 30 MAGGIO 2008 INTERVENTI AI SENSI DELL'OPCM N. 3683/2008 RIPRISTINO VIABILITA' BORGATA BONINO E RIPRISTINO VIABILITA' CAMPO SOPRANO MEYRA CRU CODICE INTERVENTO CN DA14 3683 08 10012 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno DUEMILADIECI addì OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	MATTEODO	BERNARDINO SINDACO	X	
2	RIGONI	DANTE VICESINDACO	X	
3	GIUSIANO	ARMANDO ASSESSORE	X	
4	CORNAGLIA	MAURO ASSESSORE		X
5	ANSALDO	GIULIANO ASSESSORE	X	

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Alluvione 29 e 30 maggio 2008 – Interventi ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3683/2008 Ripristino viabilità Borgata Bonino e ripristino viabilità Campo Soprano-Meira Cru – Codice Intervento CN_DA14_3683_08_10012
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.03.2010, esecutiva ai sensi di Legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Ripristino viabilità Borgata Bonino e ripristino viabilità Campo Soprano-Meira Cru – Codice Intervento CN_DA14_3683_08_10012”**, così come predisposto dallo studio di ingegneria Dr. Ing. Stefano Ferrari e Dr. Ing. Franco Girauco s.s. con studio in Corso Nizza 67/A – 12100 CUNEO nell’importo di €216.000,00 – di cui €166.671,11 - compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.889,30– per lavori a base di appalto ed € 49.328,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visto il contratto in data 20.09.2010, n. 730/2010 di rep. Registrato a Saluzzo il 28.09.2010 al n. 85 serie 1, da cui risulta che i lavori sono stati appaltati alla ditta GIUGGIA COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Via Cave, 28/3 - 12089 – VILLANOVA MONDOMI’ (CN) C.F. e Partita I.V.A. 00169990041 dietro il corrispettivo di € 143.113,00 (Centoquarantatremilacentotredici/00) al netto del ribasso d’asta del 13,15%, oltre € 1.889,30 (Milleottocottantanove/30) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per un importo complessivo di € 145.002,30 (Centoquarantacinquemilaedue/30);

Considerato che nel corso dei lavori l’Amministrazione Comunale richiedeva la redistribuzione delle risorse economiche disponibili al fine di eliminare le nuove pericolosità che si erano create sulle strade comunali, a seguito dell’inverno 2009 – 2010 particolarmente inclemente;

Dato atto, quindi, che la perizia di variante implica solo una migliore distribuzione delle risorse a disposizione, sempre nell’ambito dei lavori finanziati per l’evento alluvionale maggio 2008, senza alcuna variazione dell’importo netto dei lavori, pari all’importo appaltato, senza, quindi, recupero del ribasso d’asta;

Visto che lo studio di ingegneria Ferrari e Girauco di Cuneo ha predisposto debita perizia di variante dei lavori in oggetto, pervenuta in data 18.10.2010 e registrata al Prot. generale al n. 2807, che si compone di :

- All. 1 - Relazione di perizia
- All. 2 - Elaborati grafici
- All. 3 - Relazione di concordamento nuovi prezzi
- All. 4 - Computo metrico estimativo con quadro economico di progetto
- All. 5 - Computo metrico estimativo con quadro economico di variante
- All. 6 - Quadro comparativo di confronto
- All. 7 - Schema atto di sottomissione

Dato atto che dal quadro economico della perizia di variante si evince una spesa complessiva di €189.997,43 così distinta:

A) Lavori a misura:	
OPERE GIA' REALIZZATE	
Intervento 1: Sistemazione sede stradale Borgata Bonino	€. 20.072,27
Intervento 2: Rifacimento muro di sostegno fraz. Campo Soprano	€. 22.084,55
OPERE ANCORA DA REALIZZARE	
Intervento 1: Sistemazione sede stradale Borgata Bonino	€. 17.100,31
Intervento 2: Rifacimento muro di sostegno fraz. Campo Soprano	€. 3.274,54
Intervento 3: Ripristino viabilità Campo Soprano – Meira Cru	€. 99.328,86
Lavori di difficile valutazione	€. 2.921,28
Totale lavori a misura	€. 164.781,81
A dedurre il ribasso d'asta del 13,15%	€. 21.668,81
	=====
Importo netto lavori	€ 143.113,00
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.889,30
Importo lavori ed oneri sicurezza netti	€. 145.002,30
B) Somme a disposizione per:	
1) Spese tecniche progettazione, Sicurezza D.L.	€. 12.230,00
2) Incentivo ai sensi art.92,c.5,D.lgs. n.163/2006	€. 1.000,03
3) I.V.A. sul lavori in appalto 20%	€. 29.000,46
4) I.V.A. su spese tecniche 20%	€. 2.446,00
6) Contributi previdenziali su spese tecniche 2%	€. 244,60
7) I.V.A. su contributi previdenziali 20%	€. 48,92
8) Arrotondamento	€. 25,12
Totale somme a disposizione	€. 44.995,13
Importo totale della PERIZIA (A + B)	€. 189.997,43

Considerato che la spesa trova copertura nell'ambito della somma stanziata a bilancio per l'esecuzione dell'opera ed è finanziata da contributo stanziato sulla base del programma approvato con O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 relativo alla competenza della Giunta;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica formulato dall'Ufficio Tecnico comunale ai sensi del D.Lgs.267/2000;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime palesemente espressa,

D E L I B E R A

1. di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la perizia di variante, inerente ai lavori in oggetto, per modifiche non sostanziali ma

inerenti la mera redistribuzione delle risorse economiche disponibili al fine di eliminare le nuove pericolosità che si erano create sulle strade comunali, a seguito dell'inverno 2009 – 2010, così come predisposta dallo studio di ingegneria Ferrari e Giraudo di Cuneo, pervenuta in data 18.10.2010 e registrata al Prot. generale al n. 2807, nell'importo - al netto del ribasso contrattuale del 13,15% - di € 145.002,30 - compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.889,30 – per lavori a base di appalto ed € 44.995,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione e così per complessivi € 189.997,43 - che si compone di :

- All. 1 - Relazione di perizia
- All. 2 - Elaborati grafici
- All. 3 - Relazione di concordamento nuovi prezzi
- All. 4 - Computo metrico estimativo con quadro economico di progetto
- All. 5 - Computo metrico estimativo con quadro economico di variante
- All. 6 - Quadro comparativo di confronto
- All. 7 - Schema atto di sottomissione

3. di dare atto che i lavori di perizia non comportano alcun maggior importo contrattuale e/o onere di spesa nè è previsto il recupero del ribasso d'asta;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 189.997,43 trova copertura in bilancio con contributo di pari importo della regione Piemonte giusta comunicazione prot. Nr. 16929/DB14.00 del 09/03/2009 e successivo parere favorevole all'accorpamento giusta nota del Servizio OO.PP. Difesa del Suolo di Cuneo Prot. n. 63697DB1410 del 01.09.2009 ed in ultimo debita autorizzazione della regione Piemonte di cui alla con nota Prot. n. 93716/14.04 del 21.12.2009, al Capitolo 3471 alla voce "Contributi della regione per alluvione Maggio 2008 **Lavori di ripristino di viabilità Campo Soprano Meire Cru e Bonino**" giusta variazione di bilancio G.C. n. 57 del 27.11.2009 finanziato in entrata mediante contributo regionale in conto capitale, del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità,

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO -
F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 09/11/2010
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

N.reg. pubblic.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09/11/2010 all'albo pretorio del Palazzo Municipale e all'albo pretorio informatico ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.

Li,09/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 09/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele –
f.to LUBATTI Pier Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e albo pretorio informatico senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.