



# COMUNE DI FRASSINO

(Provincia di Cuneo)

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

e-mail [tecnico.frassino@ruparpiemonte.it](mailto:tecnico.frassino@ruparpiemonte.it)

## UFFICIO TECNICO

ATTO DI DETERMINAZIONE

(D.Lgs. 267/2000)

N. 16 -UT/2011  
N. \_\_\_\_\_ -RG/2011

**OGGETTO : "Fraisse Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento A – Area sosta camper"**

CIG: 031343920B

*"Approvazione 1°S.A.L. e liquidazione 1°certificat o di pagamento alla Ditta BONGIASCA COSTRUZIONI di Sampeyre".*

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, lavori e servizi pubblici del Comune di Frassino;

Considerato che:

- Con delibera della G.C. N. 18/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo complessivo di € 300.000,00 **nell'ambito del quale è previsto l'intervento A – Area sosta camper** dell'importo complessivo da appaltare di € 124.002,01 (di cui € 3.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), predisposto dall'arch. Garnero Viviana con studio in Torino;
- Con il medesimo atto deliberativo è stato demandato al responsabile del servizio tecnico di procedere agli atti gestionali conseguenti al fine di addivenire all'appalto dei lavori e alla consegna dei medesimi nei più stretti termini temporali, stante la scadenza dell'inizio lavori del 30.06.2009;
- il suddetto progetto complessivo di € 300.000,00 è finanziato per € 216.000,00 con contributo regionale in conto capitale comunicato con nota Prot. n. 17788/21.2 del 27.09.2007 della Regione Piemonte – Direzione Turismo, e per la restante somma di € 84.000,00 mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, giusta attestazione copertura finanziaria del responsabile del servizio;
- Si è stabilito che all'appalto dei lavori si proceda mediante procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa con consultazione di almeno n. 5 ditte già operanti nella zona ed aventi i requisiti di Legge per lavori pertinenti alla categoria di che trattasi;

Considerato che:

- ❖ Con Determina di questo Ufficio n. 17-UT/2009 del 15.06.2009 è stato conferito **a corpo** l'appalto dei lavori di **"Fraisse Outdoor - Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento A – Area sosta camper"** alla ditta **BONGIASCA COSTRUZIONI snc** con sede a Sampeyre in B.ta Martini n. 36, che ha offerto un ribasso del 16,248% e che pertanto l'importo dei lavori risulta determinato in € 100.839,09 (pari € 120.402,01 decurtati del ribasso del 16,248%), oltre a € 3.600,00 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi **€ 104.439,09 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;**
- ❖ Che i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di Legge in data 29.06.2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e l'inizio dei medesimi, nei termini prorogati dalla Regione Piemonte, sono stati comunicati con nota Prot. n. 1877 del 29.06.2009;
- ❖ Che i lavori sono stati oggetto di contratto di appalto Rep. n. 726 del 18.12.2009;

Visti gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori anzidetti, redatti dall'arch. Garnerò Viviana con studio in Voia pacchiotti, 55 a Torino, eseguiti dalla ditta **BONGIASCA COSTRUZIONI snc** con sede a Sampeyre in B.ta Martini n. 36, per un importo di € 32.146,60 al netto del ribasso contrattuale del 16,248% comprensivi di € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata emesso dal Responsabile del Procedimento, da cui risulta che si può pagare alla Ditta **BONGIASCA COSTRUZIONI snc** con sede a Sampeyre in B.ta Martini n. 36l a somma di € 31.985,87 oltre I.V.A. 20% pari ad 6.397,17 per un totale di € 38.383,04;

Ravvisata la regolarità contabile e vista la disponibilità di bilancio, giusta imputazione in conto all'importo di progettuale complessivo di **€ 300.000,00** stanziato al capitolo 3500 gestione RR.PP. alla voce "**Progetto di turismo sportivo e ricreativo**" del bilancio di previsione 2011, che presenta idonea disponibilità finanziaria;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii.

Visto il decreto Sindacale di nomina dello scrivente;

assume il presente atto di

#### DETERMINAZIONE

1. Di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori di "**Fraise Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento A – Area sosta camper**" eseguiti dalla ditta **BONGIASCA COSTRUZIONI snc** con sede a Sampeyre in B.ta Martini n. 36, nell'importo di € **32.146,60** al netto del ribasso contrattuale del 16,248% comprensivi di € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. Di liquidare alla ditta **BONGIASCA COSTRUZIONI snc** con sede a Sampeyre in B.ta Martini n. 36, la somma di € 31.985,87 oltre I.V.A. 20% pari ad 6.397,17 per un totale di **€ 38.383,04**, quale 1° rata di acconto come da certificato di pagamento n. 1, **giusta fattura n. 35 del 10.05.2011**;
3. Di far fronte alla spesa complessiva di **€ 38.383,04** imputandola al capitolo 3500 gestione RR.PP. alla voce "**Progetto di turismo sportivo e ricreativo**" del bilancio di previsione 2011, che presenta idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la registrazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 31.05.2011

VISTO: IL SINDACO  
f.to **MATTEODO Bernardino**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
f.to **FINO Geom. Livio**

---

---

\*\*\*\*\*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Frassino, lì 31.05.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to **MATTEODO Bernardino**)

\*\*\*\*\*



## COMUNE DI FRASSINO

(Provincia di Cuneo)

*Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049*

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata dal 06/06/2011 per 15 giorni consecutivi

Frassino, li 06/06/2011

IL MESSO COMUNALE

**f.to TARICCO Francesca**

---