



COMUNE DI FRASSINO

(Provincia di Cuneo)

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

e-mail tecnico.frassinò@ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO

ATTO DI DETERMINAZIONE

(D.Lgs. 267/2000)

N. 35 -UT/2011
N. -RG/2011

OGGETTO: "Fraise Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento B – Parco Avventura"
C.U.P E79B06000110006
C.I.G. n. 03134478A3

Approvazione contabilità finale e CRE

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, lavori e servizi pubblici del Comune di Frassinò;

Considerato che:

- Con delibera della G.C. N. 18/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo complessivo di € 300.000,00 **nell'ambito del quale è previsto l'intervento B – Parco Avventura** dell'importo complessivo di € 127.179,35 e per un importo da appaltare di € 91.253,63 (di cui € 2.650,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), predisposto dall'arch. Garnero Viviana con studio in Torino;
- Con il medesimo atto deliberativo è stato demandato al responsabile del servizio tecnico di procedere agli atti gestionali conseguenti al fine di addivenire all'appalto dei lavori e alla consegna dei medesimi nei più stretti termini temporali, stante la scadenza dell'inizio lavori del 30.06.2009;
- Il suddetto progetto complessivo di € 300.000,00 è finanziato per € 216.000,00 con contributo regionale in conto capitale comunicato con nota Prot. n. 17788/21.2 del 27.09.2007 della Regione Piemonte – Direzione Turismo, e per la restante somma di € 84.000,00 mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, giusta attestazione copertura finanziaria del responsabile del servizio;
- Si è stabilito che all'appalto dei lavori si proceda mediante procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa con consultazione di almeno n. 5 ditte già operanti nella zona ed aventi i requisiti di Legge per lavori pertinenti alla categoria di che trattasi;
- Con Determina di questo Ufficio n. 18-UT/2009 del 15.06.2009 è stato conferito **a corpo** l'appalto dei lavori di " **Fraise Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento B – Parco Avventura** " alla ditta **CAMPRA Duilio** con sede a Sampeyre in B.ta Rore n. 64, che ha offerto un ribasso del 1,70% e che pertanto l'importo dei lavori risulta determinato in € 87.097,37 (pari € 88.603,63 decurtati del ribasso del 1,70%), oltre a € 2.650,00 per oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi **€ 89.747,37 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;**
- i lavori sono stati consegnati, sotto riserva di Legge in data 29.06.2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e **l'inizio dei medesimi, nei termini prorogati dalla Regione Piemonte, sono stati comunicati con nota Prot. n. 1877 del 29.06.2009;**
- i lavori sono stati oggetto di contratto di appalto Rep. n. 727 del 21.12.2009;

Richiamato il proprio atto di determina n. 20-UT/2010 del 07.08.2010, con il quale è stato disposto di

- “
1. Di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei lavori di **"Fraise Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento B – Parco Avventura"** eseguiti dalla ditta **CAMPRA Duilio** con sede a Sampeyre in B.ta Rore n. 64, nell'importo di **€ 46.180,21** al netto del ribasso contrattuale del 1,70% comprensivi di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 2. Di liquidare alla ditta **CAMPRA Duilio** con sede a Sampeyre in B.ta Rore n. 64, la somma di € 45.949,31 oltre I.V.A. 20% pari ad 9.189,86 per un totale di **€ 55.139,17**, quale 1° rata di acconto come da certificato di pagamento n. 1, **giusta fattura n. FI/46 del 03.08.2010**;
- “

Richiamato il proprio atto di determina n. 49-UT/2010 del 07.08.2010, con il quale è stato disposto di

- “
1. Di approvare gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei lavori di **"Fraise Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento B – Parco Avventura"** eseguiti dalla ditta **CAMPRA Duilio** con sede a Sampeyre in B.ta Rore n. 64, nell'importo di € 43.567,16 al netto del ribasso contrattuale del 1,70% comprensivi di € 1.150,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente allo stato finale di € 89.747,37 al netto del ribasso contrattuale del 1,70% comprensivi di € 2.650,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 2. Di liquidare alla ditta **CAMPRA Duilio** con sede a Sampeyre in B.ta Rore n. 64, la somma di € 43.349,32 oltre I.V.A. 20% pari ad 8.669,86 per un totale di **€ 52.019,18**, quale 2° rata di acconto come da certificato di pagamento n. 2, **giusta fattura n. FI/69 del 30.11.2010**;
 3. Di approvare lo stato finale dello spese tecniche, relative ai lavori in oggetto, ammontante ad € 13.926,93 oltre Inarcassa 2% di € 278,45 e così per complessivi €14.205,47, a cui occorre detrarre la quota parte oggetto di liquidazione con determina 06-UT/2009 pari ad €4.234,58 oltre Inarcassa 2% di € 84,69 per totali € 4.319,27 (corrispondente al 42% dell'importo fatturato), da cui risulta, quindi, il credito di € 9.692,35 oltre Inarcassa 2% di € 193,85 ed I.V.A. 20% pari ad 1.977,24 e così per complessivi € 11.863,44
 4. Di liquidare all'architetto Garnerò Viviana, con studio in Torino Via Pacchiotti 55, a saldo spese tecniche per i lavori di cui all'oggetto, la somma di di € 9.692,35 oltre Inarcassa 2% di € 193,85 ed I.V.A. 20% pari ad 1.977,24 e così per complessivi € **11.863,44** da assoggettarsi a R.A. del 20% pari ad € 1.938,50 e così per un netto a percepire di € 9.924,94, **giusta fattura n. 12/2010 del 15.11.2010**;
- “

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori di **"Fraise Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento B – Parco Avventura"** nelle seguenti risultanze:

IMPORTO LORDO LAVORI (al netto oneri per la sicurezza)	€	88.603,63
RIBASSO CONTRATTUALE DEL 1,70%	€ -	1.506,26
NETTO LAVORI A MISURA	€	87.097,37
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.650,00
IMPORTO NETTO LAVORI (A)	€	89.747,37
SOMME A DISPOSIZIONE: *PER I.V.A. SUI LAVORI AL 20%	€	17.949,47
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (I.V.A COMPRESA)	€	107.696,84
SOMME A DISPOSIZIONE: *PER SPESE TECNICHE *INCENTIVI E SPESE EX ART. 18 L. 109/94 – DA Q.E. DI PROGETTO <small>(Art. 92 c. 5 D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.)</small>	= €	17.046,56
	€	17.594,08
TOTALE SPESA	€	125.290,92

Atteso, quindi, che rispetto al succitato importo progettuale di € 127.179,35 è stata accertata un'economia di € 1.888,42 impiegata nella perizia suppletiva e di variante del progetto Fraise Outdoor, approvata con delibera G.C. n. 45 del 01.08.2011;

Ravvisata la regolarità contabile e vista la disponibilità di bilancio, giusta imputazione in conto all'importo di progettuale complessivo di € 300.000,00 stanziato al capitolo 3500 gestione RR.PP. alla voce "Progetto di turismo sportivo e ricreativo" del bilancio di previsione, che presenta idonea disponibilità finanziaria;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.

Visto il decreto Sindacale di nomina dello scrivente;

assume il presente atto di

DETERMINAZIONE

- 1) Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione lavori a misura dei lavori di " Fraise Outdoor – Progetto di turismo sportivo e ricreativo: intervento B – Parco Avventura C.U.P E79B06000110006 - C.I.G. n. 03134478A3, nelle seguenti risultanze:

IMPORTO LORDO LAVORI (al netto oneri per la sicurezza)	€	88.603,63
RIBASSO CONTRATTUALE DEL 1,70%	€ -	1.506,26
NETTO LAVORI A MISURA	€	87.097,37
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.650,00
IMPORTO NETTO LAVORI (A)	€	89.747,37
SOMME A DISPOSIZIONE: *PER I.V.A. SUI LAVORI AL 20%	€	17.949,47
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (I.V.A COMPRESA)	€	107.696,84
SOMME A DISPOSIZIONE: *PER SPESE TECNICHE *INCENTIVI E SPESE EX ART. 18 L. 109/94 – DA Q.E. DI PROGETTO (Art. 92 c. 5 D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.) 547,52	= € = €	17.046,56 17.594,08
TOTALE SPESA	€	125.290,92

- 3) Di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva;
- 4) Di dare atto che la competenze per spese tecniche interne di cui all'art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii., ammontano ad € 547,52 lorde (come da quadro tecnico economico di progetto) e trovano copertura sulle somme a disposizione del progetto;

ed assume il presente atto di

LIQUIDAZIONE

1. Di liquidare alla ditta **CAMPRA ROCCIATORI di CAMPRA Duilio** con sede a Sampeyre in B.ta Rore n. 64, la somma di € 448,74 oltre I.V.A. 20% pari ad 89,75 per un totale di € 538,49, per lavori di contratto quale SALDO DEI LAVORI, come da certificato di regolare esecuzione, corrispondente allo stato finale dei lavori, giusta fattura n. FI/46 del 08.06.2011, **fatta salva l'avvenuta liberatoria da parte degli Enti assicurativi;**

2. Di disporre, per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, la liquidazione dell'importo di € **547,52 lorde**, quali competenze per spese tecniche al R.U.P. di cui all'art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii. (giusto quadro economico di progetto) ;
3. Di far fronte alla spesa complessiva di € **1.086,01** imputando il pagamento in conto all'importo di progettuale complessivo di € **300.000,00** stanziato al capitolo 3500 gestione RR.PP. alla voce "**Progetto di turismo sportivo e ricreativo**", del bilancio del corrente esercizio che presenta idonea disponibilità finanziaria e si dispone per la registrazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, li 25.10.2011

VISTO: IL SINDACO
(**MATTEODO Bernardino**)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(**FINO Geom. Livio**)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Frassino, li 25.10.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(**MATTEODO Bernardino**)



COMUNE DI FRASSINO
(Provincia di Cuneo)
Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata dal 08/11/2011 per 15 giorni consecutivi

Frassino, li 08/11/2011

IL MESSO COMUNALE
f.to TARICCO FRANCESCA